

برنامه زمانبندی پروژه عملیات احداث سوله انبار مرکزی

ردیف	WBS	نام فعالیت	مدت	شروع	پایان	آبان ۱۴۰۲	آذر ۱۴۰۲	دی ۱۴۰۲	بهمن ۱۴۰۲	اسفند ۱۴۰۲	۱۴۰۳
۱	1	عملیات احداث سوله انبار مرکزی	120 روز	1402/08/11	1402/12/10						
۲	1,1	عملیات آغازین	0 روز	1402/08/11	1402/08/11	◆					
۳	1,1,1	شروع پروژه (تحويل زمین)	0 روز	1402/08/11	1402/08/11	◆					
۴	1,1,2	پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما	0 روز	1402/08/11	1402/08/11	◆					
۵	1,2	عملیات اجرایی	119 روز	1402/08/11	1402/12/09						
۶	1,2,1	تسطیح، رگلاژ و خاکبرداری و مخلوط ریزی و آب پاشی و متراکم کردن خاک با تراکم 100 درصد	40 روز	1402/08/11	1402/09/20						
۷	1,2,2	تهیه مصالح و اجرای فونداسیون سوله و ساختمان اداری	40 روز	1402/08/11	1402/09/20						
۸	1,2,3	تأیید نقشه های شاپ توسط ناظر و کارفرما	0 روز	1402/08/30	1402/08/30		◆				
۹	1,2,4	تهیه مصالح، ساخت و نصب اسکلت فلزی	50 روز	1402/08/25	1402/10/14						
۱۰	1,2,5	تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف	20 روز	1402/10/15	1402/11/04						
۱۱	1,2,6	تهیه مصالح و لمبه	35 روز	1402/11/05	1402/12/09						
۱۲	1,2,7	تهیه مصالح و اجرای آبرو جعبه ای	35 روز	1402/11/05	1402/12/09						
۱۳	1,2,8	تهیه مصالح و اجرای اسکلت بتنی ساختمان اداری	95 روز	1402/08/30	1402/12/04						
۱۴	1,3	عملیات پایانی	1 روز	1402/12/10	1402/12/10					◆	
۱۵	1,3,1	تحويل موقت	1 روز	1402/12/10	1402/12/10					◆	
۱۶	1,3,2	پایان پروژه	0 روز	1402/12/10	1402/12/10					◆	
		Task		Milestone	◆	Summary					